

C.R. 09/03/2026 - CROWN & QUEST

Presences : Germain, Maiva, Geoffrey, Samuel, Quentin

Objectif :

Suivi avancement pour le follow-up du 10/03/26 10h - 10h30

Déroulé :

1. Préparation du follow-up

Nous commenceront le follow-up par les choix de la methodologie de gestion de projet, présenté par Geoffrey.

Puis chacun présentera ses avancements dans la recherche technique.

Enfin chacun présentera ses avancements dans la gestion de projet.

2. Résumé des avancements de chacun

2.a. Gestion de projet (Geoffrey)

Geoffrey à présenté la méthodologie de gestion de projet, puis le Gantt et enfin les détails techniques du gilet haptique qui sera développé en interne.

Remarques :

- Faire une ébauche de budget a faire,
- Mieux détailler le planning
- Ajouter au planning des tests utilisateurs iteratifs à chaque étape
- Bien justifier le choix de la methodologie
- Faire un document sur la commitologie
- Faire un document sur le RGPD et le respect de la discretion sur les informations sensibles commerciales

2.b. WBS (Samuel)

Samuel à présenté le Work Breakdown Structure (WBS).

Remarques :

- Terminologie à modifier :
 - Jeu vidéo → simulation
 - Joueur → avatar
- Ajouter la gestion audio des dialogues PNJ
- Point 7.1 : Ajouter les termes VR et IA

2.c. RH / Onboarding (Quentin)

Quentin à présenté la méthodologie RH / Recrutement.

Remarques :

- Aborder le poids des spés dans les décision de recrutement
- Parler de la partie prise de décision / hiérarchie

2.d. OBS (Maiva)

Maiva à présenté l'Organisational Breakdown Structure (OBS).

Remarques

- Ajouter les postes de la phase 3 (10 personnes au total)
- Rassembler 3D Artist / Unity dev / IA Dev sous un Lead Unity Dev.
- Redéfinir les tâches du Unity Dev (Se référer au WBS)

2.e. Documentation (Germain)

Germain à présenté un outils de rendu de documentation en ligne.

Remarques :

- Retravailler le visuel pour coller au design système du projet.
- Mettre en place une CI sur le repository pour servir directement la documentation.

A faire aussi : Une ébauche de liste des technologies et librairies, à alimenter au fur et à mesure.

3. Autres sujets

3.a. Backend

Discussions sur le scope du backend, il a été conclu de rester sur un simple service d'authentification et cloud de sauvegarde des données du joueur (avancement, avatar, ...).

3.b. Veille et intégration

Il a été proposé d'organiser une soirée veille technique / concurrentielle dans une Virtual Room équipée de matériel haptique

Il a aussi été proposé d'organiser une soirée d'intégration après le second mercato.

3.c. Recrutement

Au moment du second recrutement, prioriser d'embaucher un candidat avec une forte appétance dans le modeling 3D, quitte à prendre une personne au national.

3.d. Versioning / Stockage de données

Créer deux github :

- Code source
- Documentation

Continuer à rechercher un outil de Version Control pour unity.

Tâches à faire :

Avant le follow-up :

Pour chacun, mettre à jour ses documents avec les remarques exprimées pendant la réunion.

Retravailler la cohérence des informations entre chaque documents.

Continuer la veille technique.

Prochaine réunion :

